

外来管理診療棟等建替工事の進捗状況

平成31年秋 開棟予定！



完成イメージ図(左側:新外来棟、右側:既存病棟)

外来ホール完成イメージ図

国立病院機構旭川医療センターは「地域に役立つ病院」を目指し、患者さんの目線に立ち日々努力してまいりました。平成23年、国立道北病院から旭川医療センターへ名称を変更し、今日に至っております。

さて、今回、外来管理診療棟等の建替えが決まり、平成31年秋の開棟を目指して工事が始まりました。

工事期間中は当院利用の皆様、近隣の皆様にもご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。



完成模型図をはさみ請負業者4社と院長、副院長

完成模型図

工事の進捗状況

平成29年3月

3月13日 外来管理診療棟等建替工事の安全祈願祭が執り行われました



院内及び工事関係者による祈願



院長あいさつ

平成29年4月

4月1日 外来管理診療棟等建替工事が開始されました



リハビリ棟(中央)の解体が始まりました



受水槽、液酸ポンプ棟(中央奥)の建設が始まりました

平成29年5月

リハビリ棟の解体も終わり、受水槽・液酸ポンプ棟も段々と出来上がってきました。



平成29年6月

(左) 駐車場跡で基礎工事(杭打ち)が始まりました。(右) 受水槽・液酸ポンプ棟の外観が出来上がりました。

